

3.Включва разрушаване на съществуващи постройки

Намиране на екип от хора
Лунната територия, която има стари и полуразрушени сгради,ще бъде разрушена. За целта ще ни трябват екип от хора(общи работници,сапъори), които да разрушат сградите.
Бюджет
50 000лв.
Време за справяне с работата
3месеца януари-март
Ресурси
<ul style="list-style-type: none">• 10 човека - помощен екип• 2ма - сапъори

Купуване на нужните средства и материали
След намирането на екипа от хора, ще трябва да купим нужните средства и матеряли които са от 22 до 65-тона с разнообразен прикачен инвентар – хидравлична ножица за раздробяване, хидравличен чук, хидравлична щипка за разрушаване, кофа за изравняване на терена, както и мобилна трошачка.
Бюджет
500 000лв.
Време за справяне с работата
2месеца април-май
Ресурси
<ul style="list-style-type: none">• хидравлична ножица за раздробяване• хидравличен чук• идравлична щипка за разрушаване• кофа за изравняване на терена• мобилна трошачка

Подписване на споразумения за събаряне на сградата

За извършване на дейностите относно разрушаването на сградите ще е нужно споразумение ,което да потвърждава, че е позволено събарянето на сградите.Трябва да бъде посочена конкретна дата и да бъде изплатена сума за обещетение на собствениците на имотите.

Бюджет

100 000лв.

Време за справяне с работата

2месеца юни-юли

Ресурси

- Договор за споразумяване

Евакуиране на района около сградата

За евакуиране на района трябва да купят мегафони за предупреждение на жителите, че ще се събаря сградата.

Бюджет

500лв.

Време за справяне с работата

август

Ресурси

- 5броя - мегафони

Разчистване на района около събарянето на сградата

Преди да дойде дата на събаряне на конкретните сгради описани в договора , трябва да бъде разчистен района и да бъде.

Бюджет

6 000лв.

Време за справяне с работата

Змесеца септември,октомври,ноември

Ресурси

- Табели
- Огради
- Мрежи

Разрушаване на основната част на сградите

За целта трябва да извикаме сапъорите,които да сложат взрив в основите на сградата, за да се премине към поетпно разрушаване.

Бюджет

29 300лв.

Време за справяне с работата

Декември 15ти

Ресурси

Бомби

Разрушаване на сградите

След сапърите идва по-лесната част ,която е да се разрушат сградите с помощта на помощния екип.

Бюджет

39 445лв.

Време за справяне с работата

Декември 15-31ти

Ресурси

- Багери и други строителни материяли..